CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC

SANTO AMARO

Larissa de Lima

Emily Pincer Santos

Josias Cristiano Michel

Kauan Henrique de Oliveira Gonçalves

Lucas Horton Santos de Simone

Diego Dalla Valle

Projeto Integrador: Gestão de Projetos e Estrutura de Equipes

São Paulo

2025

Larissa de Lima

Emily Pincer Santos

Josias Cristiano Michel

Kauan Henrique de Oliveira Gonçalves

Lucas Horton Santos de Simone

Diego Dalla Valle

Projeto Integrador: Gestão de Projetos e Estrutura de Equipes

Projeto integrador com foco em gestão de projetos e estruturas de equipe apresentado para o Senac EAD, como exigência para aprovação na disciplina de Projeto Integrador.

Orientadora Profª : Debora Batista da Silva Paulo

São Paulo

2025

Resumo

Este projeto foi proposto para inclusão do público da terceira idade nos ambientes tecnológicos presentes no nosso cotidiano. A estrutura consiste na criação de um site de e-commerce voltado especificamente para o público da terceira idade, priorizando recursos de acessibilidade e navegação simplificada. O site deve ter o planejamento e o desenvolvimento de uma interface clara, com textos ampliados, alto contraste, botões destacados e estrutura intuitiva para facilitar o uso por pessoas idosas. Além disso, o site deve apresentar produtos organizados de forma acessível, descrições legíveis e um fluxo de compra simplificado. O objetivo principal é aplicar conceitos de desenvolvimento web e gestão de projetos, garantindo que a solução seja funcional, responsiva e alinhada às necessidades do público-alvo, promovendo autonomia e boa experiência de uso.

Palavras-chave: 1. Acessibilidade 2. E-commerce 3. Terceira idade 4. Usabilidade 5. Design inclusivo

Abstract

This project was proposed to promote the inclusion of the elderly in the technological environments present in our daily lives. The structure consists of creating an e-commerce website specifically designed for older adults, prioritizing accessibility features and simplified navigation. The site must include the planning and development of a clear interface, with enlarged text, high contrast, highlighted buttons, and an intuitive layout to facilitate use by elderly users. In addition, the website should present products in an accessible manner, offer readable descriptions, and provide a simplified purchasing flow. The main objective is to apply web development and project management concepts, ensuring that the solution is functional, responsive, and aligned with the needs of the target audience, promoting autonomy and a positive user experience.

Keywords: 1. Accessibility 2. E-commerce 3. Elderly 4. Usability 5. Inclusive design

Lista de Ilustrações

Figura 1 - Página Inicial 8
Figura 2 - Página de Produto 8
Figura 3 - Página do Carrinho 9
Figura 4 - Mobile - Página Inicial 9
Figura 5 - Mobile - Página de Produto 10
Figura 6 - Mobile - Carrinho 10

Lista de Tabela

Tabela 1 - Matriz RACI 7

Sumário

Introdução 1
1. Gerenciamento de Concepção do Projeto 2
1.1 Orçamento do Projeto 2
1.2 Estimativa de Custos do projeto 2
1.3 Ferramentas e Metodologia do Projeto 2
1.4 Metodologia Adotada 3
1.5 Cronograma 3
2. Estruturação de Gerenciamento de Equipes 7
2.1 Organograma – Matriz RACI 7
2.2 Esboço do Layout 8
Referências 11

Introdução

O avanço das tecnologias digitais tem transformado de maneira significativa a forma como as pessoas interagem com serviços, produtos e informações. No entanto, parte da população, especialmente a terceira idade, ainda enfrenta barreiras para utilizar plataformas online devido à falta de acessibilidade e usabilidade adequada. Diante desse cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento de um site de e-commerce voltado especificamente para idosos, oferecendo uma experiência digital inclusiva e intuitiva. A iniciativa busca promover a autonomia desse público, garantindo que a navegação seja simples, segura e adaptada às suas necessidades. Por meio da aplicação de boas práticas de design inclusivo, acessibilidade e desenvolvimento web, o projeto reforça a importância de soluções tecnológicas que atendam de forma equitativa todos os perfis de usuários.

1. Gerenciamento de Concepção do Projeto

1.1 Orçamento do Projeto

O orçamento do projeto foi elaborado com base nos custos necessários para o planejamento, desenvolvimento, hospedagem e manutenção do site de agendamento de consultas voltado ao público da terceira idade.

1.2 Estimativa de Custos do projeto

Planejamento e design das interfaces (wireframes no Canva): R$ 150,00

Desenvolvimento do site (HTML, CSS e JavaScript): R$ 500,00

Hospedagem do site na plataforma Netlify (plano básico com domínio personalizado): R$ 100,00 / ano

Registro de domínio (.com.br): R$ 40,00 / ano

Manutenção e suporte técnico (correções e atualizações): R$ 100,00 / mês

Custo total estimado para implantação inicial do projeto:

R$ 790,00

Custo mensal estimado para manutenção:

R$ 100,00 por mês

1.3 Ferramentas e Metodologia do Projeto

As seguintes ferramentas serão utilizadas para a execução do projeto:

Canva: desenvolvimento dos wireframes e protótipos das telas.

Visual Studio Code: criação e edição do código-fonte.

HTML, CSS e JavaScript: linguagens utilizadas no desenvolvimento do site.

Netlify: plataforma utilizada para hospedagem e publicação do sistema.

WhatsApp: ferramenta de comunicação interna da equipe.

Google Drive: armazenamento e organização dos arquivos do projeto.

1.4 Metodologia Adotada

A metodologia escolhida para o desenvolvimento do projeto é o Modelo em Cascata (Waterfall), por ser adequado a projetos com escopo bem definido.

O desenvolvimento será dividido nas seguintes etapas:

1. Levantamento e análise de requisitos
2. Planejamento do projeto
3. Design das interfaces
4. Desenvolvimento do sistema
5. Testes de funcionamento e usabilidade
6. Implantação do site
7. Manutenção corretiva

1.5 Cronograma

1. Fase de Análise (Outubro/2025 – 4 semanas)

Atividades:

Levantamento dos requisitos do sistema.

Identificação das necessidades de acessibilidade para terceira idade.

Pesquisa de referências de sites acessíveis.

Definição do escopo e das funcionalidades prioritárias.

Estruturação dos documentos iniciais no Google Drive.

Ferramentas: Google Drive, WhatsApp

Responsáveis: Todos os 5 integrantes

Entregáveis: Documento de requisitos, documento de escopo, mapa de acessibilidade.

2. Fase de Projeto (Novembro/2025 – 4 semanas)

Atividades:

Criação de wireframes das páginas (home, produtos, carrinho, detalhes, acessibilidade).

Desenvolvimento dos protótipos navegáveis no Canva.

Validação interna dos protótipos.

Ajustes de design considerando acessibilidade (contraste, tipografia, hierarquia).

Ferramentas: Canva, Google Drive

Responsáveis: Kauan Henrique e Lucas Horton + validação por todos

Entregáveis: Wireframes aprovados, protótipo navegável.

3. Fase de Construção (Dezembro/2025 a Janeiro/2026 – 8 semanas)

Atividades:

Criação da estrutura HTML das páginas.

Implementação do layout com CSS responsivo.

Aplicação dos requisitos de acessibilidade (tamanhos de fonte, contraste, aria-labels).

Programação das interações básicas em JavaScript.

Configuração do repositório e organização dos arquivos no Google Drive.

Ferramentas: Visual Studio Code, HTML, CSS, JavaScript, Google Drive

Responsáveis: Diego Dalla Valle e Emily Pincer.

Entregáveis: Versão funcional inicial do site.

4. Fase de Testes (Início de Fevereiro/2026 – 3 semanas)

Atividades:

Testes de navegação e responsividade.

Testes de acessibilidade (contraste, leitura, navegação simples).

Correção de bugs.

Coleta de feedback com pessoas externas (preferencialmente do público-alvo).

Ferramentas: Navegador, ferramentas de acessibilidade

Responsáveis: Toda a equipe

Entregáveis: Relatório de testes e ajustes aplicados.

5. Fase de Implantação (Final de Fevereiro/2026 – 1 semana)

Atividades:

Publicação do site no Netlify.

Testes finais no ambiente publicado.

Ajustes pós-publicação.

Ferramentas: Netlify

Responsáveis: Larissa de Lima, Josias Cristiano e Emily Pincer.

Entregáveis: Site oficial publicado e estável.

6. Fase de Manutenção e Preparação da Entrega Final (Março/2026 – 4 semanas)

Atividades:

Revisões finais e ajustes de melhorias.

Documentação completa do projeto (decisões, códigos, telas, testes).

Preparação para a entrega final do projeto.

Organização do material no Google Drive.

Ferramentas: Google Drive, WhatsApp, VS Code

Responsáveis: Todos os integrantes

Entregáveis: Dossiê completo do projeto, site publicado e revisado, apresentação final pronta.

2. Estruturação de Gerenciamento de Equipes

2.1 Organograma – Matriz RACI

Tabela 1 - Matriz RACI

	Larissa de Lima	Kauan Henrique	Josias Cristiano	Emily Pincer	Lucas Horton
Análise de requisitos	A	C	R	R	I
Prototipação	A	R	A	A	R
Desenvolvimento	C	I	R	R	I
Testes	R	A	A	A	A
Implantação	A	C	R	R	C
Manutenção	R	R	R	R	R

2.2 Esboço do Layout

Figura 1 - Página Inicial

Figura 2 - Página de Produto

Figura 3 - Página do Carrinho



Figura 4 - Mobile - Página Inicial



Figura 5 - Mobile - Página de Produto



Figura 6 - Mobile - Carrinho



Referências

W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Disponível em: https://www.w3.org. Acesso em: 09 dez. 2025.